

Val-d'Arc

COLLÈGE LA LAUZIÈRE


Le point sur l'avancement des travaux

Engagé en juillet 2019, le chantier de rénovation et d'extension de l'établissement devait initialement s'achever en fin d'année 2020. En raison de la crise sanitaire et des aléas techniques rencontrés pour cette réhabilitation d'ampleur, cette échéance a été repoussée à l'été 2021. Malgré ce décalage, les travaux ont bien avancé : une nouvelle demi-pension opérationnelle depuis la rentrée de septembre 2020, livraison de la nouvelle demi-pension en septembre 2020 et de l'extension en ossature bois aménagée à la rentrée de janvier 2021. Cet espace abrite notamment le nouveau hall d'accueil ainsi qu'une partie des salles de classes réhabilitées. À terme, le collège La Lauzière comprendra 905 m² de locaux supplémentaires : 3 salles d'enseignement général, 1 centre de documentation, 1 laboratoire associé au pôle sciences et 1 salle d'enseignement informatique conçue pour être aménagée facilement en salle polyvalente.

Les travaux sont intégralement financés par le Département, soit un investissement de 6,5 millions d'euros.



Renovations et extensions : où en est-on ?




1 Nouvelle demi-pension livrée en septembre 2020

Extensions ossatures bois :


- 2** Nouveau hall d'accueil, locaux administratifs et vie scolaire
- 3** Auvent de l'entrée principale
- 4** Nouvel espace du CDI
- 5** Salles de classes réhabilitées dans le bâtiment existant
- 6** Salles de classes existantes en cours de réhabilitation
- 7** Anciens locaux administratifs transformés en salles de classe supplémentaires
- 8** Extension ossature bois pour la création d'une salle polyvalente

Légende / calendrier des travaux

- Espaces livrés en septembre 2020
- Espaces livrés en janvier 2021
- Espaces livrables à la fin du mois de juin 2021



1



5



7